
  

                                                                

FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO  

1. INFORMACION GENERAL  
Nombre del Proyecto Ciudades y Espacios Seguros Para Mujeres 

Recicladoras  

Código o Referencia Interna PA004703BOL 

Institución Ejecutora Fundación Munasim Kullakita  

Entidad(es) Financiadora(s) ONU Mujeres y Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Monto Aprobado / Cofinanciado Bs.- 2,293,685.19 (total) 

Duración del Proyecto 05/09/2023 al 30/12/2026. 

Lugar(es) de Ejecución El Alto 

Grupo Meta Recicladoras mujeres en situación vulnerable  

Responsable del Proyecto Michael Antonio Gonzales Yali  

 

2. MARCO LOGICO DEL PROYECTO  
Objetivo General: 

Impulsar acciones de investigación, capacitación e incidencia para que las mujeres que 
reciclan basura fortalezcan su autonomía física y económica, y así aporten a la sostenibilidad 
ambiental a través de acciones de acupuntura urbana14 en los distritos de la zona Sud y 
Central de la ciudad de La Paz; y 3 distritos municipales 1, 3 y 6 en la ciudad de El Alto. 

Objetivos Específicos: 

•  

Resultados Esperados: 

Resultado Nº 1 
Fortalecido el sistema de monitoreo del GAMLP a través del Diagnóstico de la situación de las 
recicladoras (condiciones laborales, situaciones de riesgo en el espacio público) durante el 
proceso de recolección y separación 
Resultado Nº 2 
Reducidos los riesgos físicos y psicológicos de las mujeres que trabajan reciclando basura 
Resultado Nº 3 
Mejorada la gestión ambiental en las zonas urbanas donde trabajan las mujeres que reciclan 
basura, en el marco de la Ley N° 755. 
Resultado Nº 4 
Fortalecidas las capacidades de mujeres que reciclan basura para el desempeño de su labor 
que les permiten mejorar sus ingresos, condiciones de trabajo, fortalecer su liderazgo y 
participación en las asociaciones recicladoras municipales. 
Resultado Nº 5 
Promovidos mecanismos de corresponsabilidad social y pública del cuidado que contribuyen a 
la reducción del y redistribución del uso del tiempo de las mujeres que reciclan basura. 
Resultado Nº 6:  



  

                                                                

Actitudes y comportamientos relacionados con los derechos de las mujeres y las niñas 
Disfrutar de espacios públicos libres de violencia contra las mujeres y las niñas (SVAWG) 
mejorado 

Actividades Principales: 

Identificar, organizar en asociaciones y fortalecer a la población recicladora en la protección de 
sus derechos, disminución de riesgos sociales y laborales y el reconocimiento y valorización de 
su trabajo como trabajo digno 

 

3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Indicador Línea 

Base 
Meta Esperada Unidad de Medida Fuente de 

Verificación 
Frecuencia 
de 
Medición 

ADENDA 1 

1 mapeo de riesgos en el 
reciclaje con perspectiva 
de género, que permite 
adecuar acciones del 
proyecto al contexto 
existente en el municipio 
de El Alto. 

 
1 mapeo de riesgos 
elaborado e 
incorporado en el 
diseño de acciones 
del proyecto. 

Aplicación de 
encuestas, 
entrevistas y 
recorridos 
territoriales. 

Documento del 
mapeo, actas de 
validación, registros 
fotográficos. 

 

1 línea de base sobre la 
situación inicial del 
contexto y condiciones de 
trabajo de las recicladoras 
de base que trabajan en 
los distritos municipales 1, 
3 y 6 de la ciudad de El 
Alto es difundida en este 
municipio. 

 
1 línea de base 
elaborada y 
difundida en 
espacios 
comunitarios y 
técnicos del 
municipio. 

Levantamiento de 
información y talleres 
de socialización. 

Documento de 
línea base, registros 
de difusión, listas 
de asistencia. 

 

50 funcionarios/as 
técnicos del GAMEA 
cuentan con conocimiento 
para desarrollar 
herramientas de 
acupuntura urbana para la 
rehabilitación y 
transformación de 
espacios e 
infraestructuras inseguras. 

 
50 funcionarios/as 
aplican criterios de 
acupuntura urbana 
en intervenciones 
locales. 

Talleres de formación 
y sesiones prácticas. 

Listas de asistencia, 
registros 
fotográficos, 
evaluaciones 
aplicadas. 

 

10 actores privados 
conocen sobre los riesgos 
a los que están expuestas 
las recicladoras de base y 
se comprometen a brindar 

 
10 actores privados 
implementan 
acciones de 
protección en 
espacios de acopio. 

Reuniones de 
sensibilización y 
acuerdos 
interinstitucionales. 

Convenios 
firmados, actas de 
compromiso, 
evidencia 
fotográfica. 

 



  

                                                                

apoyo para reducir los 
riesgos estableciendo 
puntos de acopio seguros 
(letreros preventivos, 
acceso a imágenes de 
cámaras). 

3 campañas de 
sensibilización territorial, 
implementadas en los 3 
distritos de la ciudad El 
Alto cuenta con la 
participación de juntas 
vecinales y asociaciones 
de comerciantes 
promoviendo gestión de 
residuos y cuidado medio 
ambiental. 

 
3 campañas 
realizadas con 
participación activa 
de organizaciones 
territoriales. 

Diseño e 
implementación de 
campañas con 
enfoque 
participativo. 

Registro 
audiovisual, afiches, 
cronogramas de 
ejecución. 

 

3 campañas digitales 
implementadas en redes 
sociales junto al GAMEA 
promueven la prevención 
del acoso callejero 
mediante historias de 
vida. 

 
3 campañas digitales 
difundidas en redes 
sociales con enfoque 
en prevención del 
acoso callejero. 

Coordinación con 
GAMEA y diseño 
gráfico para 
campañas digitales. 

Publicaciones en 
redes sociales, 
capturas de 
pantalla, informes 
de alcance. 

 

2 videos de prevención 
del acoso callejero 
difundidos en redes 
sociales y espacios 
públicos del GAMEA 
promueven acciones 
contra el acoso callejero y 
cuidado medioambiental. 

 
2 videos difundidos 
en redes y espacios 
públicos que 
promueven el 
respeto y 
prevención del 
acoso. 

Producción 
audiovisual y difusión 
en espacios públicos 
y digitales. 

Videos producidos, 
registros de 
proyección, enlaces 
de redes sociales. 

 

2 hoja de ruta elaborada 
entre las mujeres que 
reciclan basura y las 
juntas vecinales para la 
prevención de la 
inseguridad y el acoso en 
espacios públicos en las 
zonas de intervención en 
la ciudad de La Paz y El 
Alto. 

 
2 hojas de ruta 
elaboradas con 
participación activa 
de recicladoras y 
juntas vecinales. 

Mesas de trabajo 
participativas entre 
recicladoras y juntas 
vecinales. 

Actas de trabajo, 
hojas de ruta 
firmadas, 
fotografías de los 
encuentros. 

 

90 mujeres que reciclan 
basura de las asociaciones 
son capacitadas en 
resolución de conflictos, 

 
90 mujeres 
capacitadas en 
resolución de 
conflictos, 

Talleres formativos 
presenciales con 
enfoque en derechos 
y liderazgo. 

Listas de asistencia, 
materiales 
didácticos, 

 



  

                                                                

legalización de las 
asociaciones y asistencia 
legal para casos de 
violencia familiar 

legalización y rutas 
legales frente a 
violencia. 

fotografías de los 
talleres. 

40 mujeres reciben 
asistencia legal y 
psicológica para resolver 
problemas de violencia 
intrafamiliar en la ciudad 
El Alto. 

 
40 mujeres acceden 
a asistencia legal y 
psicológica para 
resolver casos de 
violencia 
intrafamiliar. 

Brindar atención legal 
y contención 
psicológica con 
enfoque en género. 

Registros de 
atención, 
testimonios 
anónimos, informes 
de seguimiento. 

 

50% de las juntas 
vecinales y asociaciones 
de comerciantes de las 
zonas intervenidas de La 
Paz y El Alto impulsan un 
plan de acción para la 
gestión de los residuos 
domiciliarios en 
coordinación con las 
asociaciones de mujeres 
que reciclan basuras. 

 
50% de juntas 
vecinales y 
comerciantes co-
gestionan residuos 
con asociaciones de 
recicladoras. 

Reuniones de 
planificación y 
acuerdos conjuntos 
entre actores. 

Planes de acción, 
actas de 
coordinación, 
fotografías de 
reuniones. 

 

10 establecimientos 
privados contribuyen a las 
buenas prácticas en la 
gestión de los residuos 
sólidos en las zonas de 
intervención. 

 
10 establecimientos 
aplican buenas 
prácticas de gestión 
de residuos. 

Capacitaciones a 
establecimientos 
privados y visitas de 
monitoreo. 

Registros de 
capacitaciones, 
actas de 
compromiso, visitas 
técnicas. 

 

1000 personas de las 
juntas vecinales y 
asociaciones de 
comerciantes de las zonas 
de intervención de la 
ciudad de La Paz y El Alto 
son sensibilizados y 
capacitados en reciclaje y 
gestión medio ambiental. 

 
1000 personas del 
municipio de El Alto 
reconocen el valor 
social de las 
recicladoras de base 
y de sus 
asociaciones. 

Campañas de 
sensibilización, 
capacitaciones y 
trabajo territorial. 

Listas de asistencia, 
material 
distribuido, 
publicaciones 
digitales. 

 

2 propuesta de política 
pública elaborada con el 
Gobierno Municipal de El 
Alto para mejorar el 
sistema de recolección de 
las mujeres que reciclan 
basura. 

 
2 propuestas 
elaboradas y 
presentadas al 
Gobierno Municipal 
de El Alto. 

Mesas técnicas de 
trabajo con GAMEA y 
revisión normativa. 

Propuestas 
documentadas, 
actas de 
presentación, 
firmas de 
autoridades. 

 

1 plan de acción 
elaborado entre juntas 
vecinales, asociaciones de 

 
1 plan de acción 
elaborado entre 
actores clave de las 

Talleres 
intersectoriales y 
mesas de 

Plan impreso o 
digital firmado por 

 



  

                                                                

comerciantes y empresa 
privada de las áreas de 
intervención para la 
gestión de residuos 
sólidos. 

zonas de 
intervención. 

planificación 
participativa. 

actores 
participantes. 

Juntas vecinales y 
servidores/as públicos 
elaboran una propuesta 
para reglamentar la Ley 
Nº 755. 

 
1 propuesta 
normativa elaborada 
por actores 
territoriales. 

Reuniones técnicas y 
mesas de validación 
de la propuesta. 

Propuesta 
normativa 
elaborada, firmada 
y entregada. 

 

Foro municipal sobre 
gestión de residuos y 
reciclaje en la ciudad de El 
Alto 

 
1 foro realizado con 
participación de 
sociedad civil y 
autoridades locales. 

Organización de 
evento público y 
convocatoria abierta. 

Memoria del foro, 
registro fotográfico, 
listas de 
participantes. 

 

3 buenas prácticas 
identificadas en la gestión 
de residuos sólidos se 
difunden mediante 
medios alternativos de 
comunicación. 

 
3 buenas prácticas 
difundidas mediante 
medios alternativos 
de comunicación. 

Identificación de 
experiencias exitosas 
y producción 
comunicacional. 

Material gráfico 
difundido, 
grabaciones 
radiales, 
publicaciones. 

 

6 mapas comunitarios de 
reciclaje instalados en las 
zonas de intervención del 
proyecto informan y 
sensibilizan a la 
comunidad. 

 
6 mapas instalados 
en puntos 
estratégicos 
informan a la 
comunidad. 

Diseño participativo 
de mapas y trabajo 
comunitario de 
instalación. 

Fotografías de 
mapas instalados, 
ubicación 
georreferenciada. 

 

90 mujeres que reciclan 
basura cuentan con 
uniformes, linternas, 
balanzas romanas, ollas e 
indumentaria de 
identificación. 

 
90 recicladoras 
equipadas con 
implementos que 
mejoran sus 
condiciones 
laborales y 
visibilidad. 

Distribución de kits 
de trabajo a 
recicladoras 
participantes. 

Acta de entrega, 
fotografías, registro 
de distribución. 

 

80% de las mujeres que 
recolectan basura tienen 
habilidades para 
identificar y evaluar los 
riesgos físicos en el 
desarrollo de su trabajo 

 
80% de recicladoras 
aplican estrategias 
de prevención ante 
riesgos físicos 
identificados. 

Talleres y sesiones 
prácticas para 
desarrollar 
capacidades 
preventivas. 

Evaluaciones 
aplicadas, registros 
de capacitación, 
testimonios. 

 

Se cuenta con 2 
diagnóstico sobre la 
cadena de valor del 
reciclaje con propuestas 
para el apoyar a las 
mujeres que reciclan 
basura incrementen sus 

 
2 diagnósticos con 
propuestas para 
mejorar ingresos de 
las recicladoras. 

Análisis de la cadena 
de valor, entrevistas y 
redacción 
participativa. 

Documentos de 
diagnóstico, 
presentaciones y 
resultados 
compartidos. 

 



  

                                                                

ingresos en la ciudad de 
La Paz y El Alto 

1 Rueda de servicios 
sociales implementada 
junto a las empresas 
privadas y GAMEA 
establecen acuerdos de 
colaboración conjuntos en 
los procesos de gestión de 
residuos y reciclaje. 

 
1 rueda 
implementada que 
articula colaboración 
entre sector privado 
y gobierno 
municipal. 

Coordinación 
institucional y 
organización de la 
rueda de servicios. 

Convenios, 
fotografías del 
evento, actas de 
acuerdos. 

 

1 encuentro Municipal 
sobre gestión integral de 
residuos. 

 
1 encuentro 
municipal realizado 
para reflexionar 
sobre gestión de 
residuos. 

Organización y 
facilitación del 
encuentro con 
autoridades y 
recicladoras. 

Memoria del 
evento, registro 
audiovisual, listas 
de asistencia. 

 

1 intercambio de 
experiencias con 
Asociaciones de la ciudad 
de La Paz les permite 
fortalecer sus habilidades 
para identificar riesgos 
físicos en el desarrollo de 
su trabajo. 

 
1 intercambio 
realizado con 
asociaciones de La 
Paz que fortalece 
capacidades en 
gestión de riesgos. 

Organización del 
viaje, visitas y diálogo 
de saberes entre 
asociaciones. 

Memoria de 
intercambio, 
testimonios, acta 
de evaluación 
conjunta. 

 

 

ADENDA 2 

Indicador Línea 
base 

Meta esperada Unidad de medida Fuente de 
verificación 

Frecuencia 
de 

medición 

1 diagnóstico en mapeo de 
espacios seguros en los tres 
distritos involucrados del 
municipio de El Alto 

 
1 diagnóstico 
elaborado y 
validado con 
enfoque 
territorial y de 
género 

Elaboración 
participativa del 
diagnóstico 

Documento final, 
actas de validación, 
registros 
fotográficos 

 

1 hoja de ruta de denuncia con 
pasos a seguir en acciones de 
prevención y afrontamiento de 
situaciones de violencia. 

 
1 hoja de ruta 
diseñada, 
validada y 
difundida entre 
recicladoras y 
actores clave 

Talleres 
participativos y 
revisión legal 

Hoja de ruta 
impresa, actas de 
validación, 
fotografías 

 

1 encuentro 
comunitario/municipal de 
socialización de resultados de 
mapeos de espacios seguros y 
de riesgo. 

 
1 encuentro 
realizado con 
participación de 
comunidad y 
autoridades 

Organización de 
evento público 

Memoria del 
evento, lista de 
asistentes, fotos y 
videos 

 



  

                                                                

6 mapas comunitarios son 
instalados en espacios seguros 
en los distritos de intervención 
en el municipio de El Alto 

 
6 mapas 
colocados en 
puntos 
estratégicos 

Producción y 
montaje 
comunitario de 
mapas 

Fotografías de 
mapas instalados, 
ubicaciones 
georreferenciadas 

 

50 Funcionarios públicos 
identificados reconocen la 
importancia de mejorar los 
espacios para prevenir 
situaciones de violencia por 
medio de capacitaciones y 
sensibilizaciones 

 
50 funcionarios 
capacitados y 
sensibilizados 

Sesiones 
formativas y 
encuestas de 
percepción 

Listas de asistencia, 
formularios de 
evaluación, 
certificados 

 

3 carteras del GAMEA forman 
parte de las acciones de 
prevención en la 
implementación del proyecto. 

 
3 secretarías del 
GAMEA 
coordinan e 
implementan 
acciones 
preventivas 

Coordinación 
interinstitucional 

Actas de 
coordinación, 
cronograma 
conjunto, evidencia 
fotográfica 

 

3 carteras políticas generan 
apertura y proponen acciones 
en beneficio de las recicladoras 

 
3 instancias 
políticas 
proponen 
acciones 
concretas de 
apoyo a 
recicladoras 

Gestión política y 
articulación 
institucional 

Documentos de 
propuesta, 
reuniones de 
trabajo, convenios 

 

6 ferias comunitarias 
organizadas en los distritos de 
intervención con participación 
activa de recicladoras y actores 
locales. 

 
6 ferias 
implementadas 
en los distritos 1, 
3 y 6 

Organización de 
eventos 
comunitarios 

Cronogramas, 
fotografías, listas de 
participantes 

 

60% de asistentes que 
reportan mayor apropiación y 
percepción de seguridad en los 
espacios públicos intervenidos 
tras las ferias. 

 
60% de 
participantes 
afirman sentirse 
más seguros 

Aplicación de 
encuestas durante 
y después de ferias 

Encuestas 
sistematizadas, 
análisis de 
resultados, 
testimonios 

 

6 espacios públicos 
intervenidos mediante 
acciones físicas (instalación de 
basureros, iluminación, 
señalética y plantines). 

 
6 espacios con 
mejoras tangibles 
en infraestructura 
urbana 

Intervención física 
y comunitaria 

Fotografías 
antes/después, 
actas de 
instalación, 
reportes técnicos 

 

8 actividades culturales 
realizadas en espacios 
mejorados que promueven 
prácticas comunitarias 
tradicionales y fortalecen la 
apropiación comunitaria. 

 
8 eventos 
culturales 
realizados en 
espacios 
intervenidos 

Organización y 
animación 
comunitaria 

Registros 
fotográficos, 
cronogramas, 
participación 
ciudadana 

 



  

                                                                

2 videos enfocados en el 
reconocimiento y visibilización 
de la importancia de 
conformar acciones de 
prevención ante la inseguridad 
ciudadana 

 
2 videos 
producidos y 
difundidos 

Producción 
audiovisual con 
participación 
comunitaria 

Videos publicados, 
enlaces de redes, 
validación 
institucional 

 

3 campañas digitales 
implementadas en redes 
sociales promueven la 
prevención de la inseguridad 
ciudadana 

 
3 campañas 
digitales 
difundidas con 
mensajes de 
prevención 

Diseño gráfico y 
planificación de 
publicaciones 

Capturas de 
pantalla, métricas 
de redes, contenido 
publicado 

 

70 mujeres (50 recicladoras y 
20 jóvenes líderes) completan 
satisfactoriamente el proceso 
formativo en liderazgo, 
organización territorial, 
prevención de violencia y 
derechos. 

 
70 participantes 
culminan proceso 
formativo 

Ejecución de 
módulos y 
evaluación final 

Listas de asistencia, 
certificados, 
encuestas de 
satisfacción 

 

Al menos el 80% de las 70 
participantes manifiestan 
haber fortalecido sus 
capacidades en liderazgo, 
organización territorial y 
prevención de violencia, según 
encuestas de autoevaluación 
aplicadas al finalizar el 
proceso. 

 
80% de las 
participantes 
reportan 
fortalecimiento 
de capacidades 

Aplicación de 
autoevaluación 
estructurada 

Encuestas 
sistematizadas, 
informe de 
resultados 

 

Cartilla informativa sobre 
violencia sexual y acoso 
callejero diseñada, validada e 
impresa en al menos 100 
ejemplares para su distribución 
entre mujeres recicladoras. 

 
100 cartillas 
distribuidas entre 
recicladoras 

Diseño y 
producción de 
material impreso 

Documento PDF, 
fotos de 
distribución, 
registros de entrega 

 

Al menos 3 jornadas vecinales 
de limpieza y mejora de 
espacios públicos realizadas en 
coordinación con recicladoras, 
vecinos y funcionarios 
públicos. 

 
3 jornadas 
realizadas con 
participación 
diversa 

Organización de 
actividades 
barriales 

Registro 
fotográfico, listas 
de asistencia, 
cronogramas 

 

Instalación de señalética en al 
menos 3 espacios públicos 
identificados como inseguros 
en el mapeo participativo. 

 
3 espacios con 
señalética 
instalada 

Coordinación 
territorial y acción 
comunitaria 

Fotografías de 
señalética, 
ubicación, 
validación del 
mapeo 

 

Capacitación de al menos 50 
recicladoras en técnicas de 

 
50 recicladoras 
capacitadas 

Talleres de 
formación técnica 

Listas de asistencia, 
productos 

 



  

                                                                

transformación de residuos 
sólidos para la creación de 
productos reciclados. 

elaborados, 
testimonios 

Establecimiento de al menos 3 
alianzas con universidades y/o 
empresas privadas para el 
apoyo a los 
microemprendimientos de 
recicladoras. 

 
3 alianzas 
institucionales 
establecidas 

Firma de 
convenios y 
acuerdos 

Documentos 
firmados, actas de 
reuniones, 
testimonios 

 

Al menos 30 recicladoras o 
participantes reciben 
beneficios directos 
(capacitación, asesoría técnica, 
acceso a financiamiento) de 
estas alianzas. 

 
30 recicladoras 
beneficiadas 

Ejecución de 
planes de apoyo 

Listas de 
beneficiarias, 
testimonios, 
informes de avance 

 

Realización de al menos 6 
talleres de autocuidado y 
apoyo emocional para 
recicladoras durante el periodo 
del proyecto. 

 
6 talleres 
realizados con 
enfoque de 
autocuidado 

Talleres 
presenciales o 
virtuales 

Fotografías, lista de 
asistentes, 
memorias del taller 

 

Incremento del 30% en la 
capacidad de las recicladoras 
para identificar y manejar 
situaciones de violencia, 
discriminación y estrés laboral. 

 
30% de aumento 
en habilidades de 
manejo 
emocional 

Encuestas 
comparativas 
antes y después 

Resultados 
sistematizados, 
testimonios, 
gráficos 
comparativos 

 

3 asociaciones de recicladoras 
obtienen o regularizan su 
personería jurídica durante el 
periodo del proyecto. 

 
3 personerías 
jurídicas 
tramitadas o 
renovadas 

Asesoría legal y 
acompañamiento 
institucional 

Documentos 
legales, actas 
notariales, 
certificaciones 

 

50 mujeres jóvenes 
capacitadas en resolución de 
conflictos y afrontamiento de 
situaciones de riesgos 
relacionados al acoso callejero. 

 
50 mujeres 
jóvenes formadas 

Talleres 
presenciales y 
dinámicas 
prácticas 

Listas de asistencia, 
evidencias gráficas, 
evaluaciones 

 

1 elenco de líderes y lideresas 
forman una primera línea de 
acción en mecanismos de 
prevención no violentos por 
medio de alternativas artísticas 

 
1 elenco 
comunitario 
conformado y 
activo 

Selección y 
formación artística 
con enfoque 
preventivo 

Fotografías, 
cronograma de 
ensayos, 
presentaciones 
registradas 

 

1 puesta en escena que 
represente y visibilice 
problemas sociales desde la 
exigencia juvenil y 
contestataria para reconocer la 
necesidad de acciones 
preventivas. 

 
1 obra creada con 
enfoque juvenil y 
comunitario 

Proceso creativo 
participativo 

Guion de obra, 
fotos y videos del 
ensayo general 

 



  

                                                                

1 presentación de la puesta en 
escena en un espacio cultural 
en el municipio de El Alto con 
la participación de actores 
involucrados 

 
1 presentación 
realizada en 
espacio cultural 
de El Alto 

Coordinación con 
gestores culturales 

Invitaciones, fotos, 
lista de 
participantes, 
testimonios 

 

5 presentaciones al aire libre 
de la puesta en escena en los 
distritos de intervención. 

 
5 funciones 
realizadas en 
espacios públicos 

Gestión territorial 
y convocatoria 
ciudadana 

Fotografías, videos, 
notas de prensa 

 

1000 personas conocen y son 
sensibilizadas en la 
importancia de convertir los 
espacios públicos en espacios 
seguros para la disminución de 
la inseguridad ciudadana. 

 
1000 personas 
sensibilizadas 

Campañas 
territoriales y 
digitales 

Listas de 
participación, 
publicaciones, 
encuestas rápidas 

 

4 campañas itinerantes 
realizadas en diferentes 
espacios públicos de los 
distritos de intervención. 

 
4 campañas 
ejecutadas con 
enfoque 
comunitario 

Logística y 
ejecución de 
campañas 

Fotografías, 
cronograma, 
materiales de 
sensibilización 

 

400 personas sensibilizadas 
sobre seguridad ciudadana y 
género, con participación 
equitativa de mujeres, 
hombres y jóvenes. 

 
400 personas 
alcanzadas 

Actividades 
presenciales y 
virtuales de 
sensibilización 

Listas de asistentes, 
informes, material 
difundido 

 

3 murales comunitarios 
elaborados en espacios 
públicos identificados como 
estratégicos durante el mapeo 
participativo. 

 
3 murales 
finalizados en 
espacios 
estratégicos 

Diseño 
participativo y 
ejecución artística 

Fotografías del 
mural, ubicación 
GPS, testimonios 

 

Participación activa de al 
menos 30 personas de la 
comunidad (incluyendo 
recicladoras, jóvenes y artistas 
locales) en el diseño y 
ejecución de los murales. 

 
30 personas 
involucradas 
activamente 

Convocatoria 
comunitaria 

Lista de 
participantes, 
fotografías del 
proceso, actas 

 

1 video de sensibilización 
aprobado y socializado con la 
comunidad y operadores de 
justicia. 

 
1 video producido 
y socializado 

Coordinación 
intersectorial y 
audiovisual 

Video final, actas de 
socialización, 
testimonios 

 

 

4. EJECUCION DE PROYECTO 
Categoría Monto Ejecutado % de Ejecución Observaciones 

Financiera Total 544.337,08 82 %   

Ejecución Física    

Resultado Nº 1 24.590,00 90,07 %  



  

                                                                

Fortalecido el sistema de monitoreo del GAMLP y GAMEA 
a través del Diagnóstico de la situación de las recicladoras 
(condiciones laborales, situaciones de riesgo en el espacio 
público) durante el proceso de recolección y separación 

Resultado Nº 2 
Reducidos los riesgos físicos y psicológicos de las mujeres 
que trabajan reciclando basura 

135.072,67  80,34%  

Resultado Nº 3 
Mejorada la gestión ambiental en las zonas urbanas donde 
trabajan las mujeres que reciclan basura, en el marco de la 
Ley Nº 755. 

178.677,87  88,35 %  

Resultado Nº 4 
Fortalecidas las capacidades de mujeres que reciclan 
basura para el desempeño de su labor que les permiten 
mejorar sus ingresos, condiciones de trabajo, fortalecer su 
liderazgo y participación en las asociaciones recicladoras 
municipales. 

68.915,16  72,36 %  

Resultado Nº 6:  
Actitudes y comportamientos relacionados con los 
derechos de las mujeres y las niñas Disfrutar de espacios 
públicos libres de violencia contra las mujeres y las niñas 
(SVAWG) mejorado 

0,00 0% La 
implementación 
de este resultado 
acaba de iniciar  

 

5. RESULTADOS ALCANZADOS  
Resultado Esperado Logros Alcanzados Evidencia Documental / 

Verificable 

Resultado Nº 1 
Fortalecido el sistema de 
monitoreo del GAMLP y 
GAMEA a través del 
Diagnóstico de la situación 
de las recicladoras 
(condiciones laborales, 
situaciones de riesgo en el 
espacio público) durante el 
proceso de recolección y 
separación 

Dos documentos de diagnóstico social son validados y 
socializados a la población y apropiados por el 
observatorio municipal de El Alto  

RESULTADO 1: Medio de 
verificación  

Resultado Nº 2 
Reducidos los riesgos 
físicos y psicológicos de las 
mujeres que trabajan 
reciclando basura 

Un total de 220 funcionarios públicos municipales y 
estatales han sido sensibilizados en prevención de 
violencia, mejora de espacios públicos y reconocimiento 
del rol de las mujeres recicladoras. Esta articulación 
fortalece el compromiso institucional con entornos más 
seguros e inclusivos en El Alto. 

RESULTADO 2: Medio de 
verificación 

https://drive.google.com/drive/folders/1IgQjNPXbxDhhQX_Jwtud927FUZaNMkUX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IgQjNPXbxDhhQX_Jwtud927FUZaNMkUX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lAdQzjfu9j75RfzWn5j6l8ybB3Pezc6m?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lAdQzjfu9j75RfzWn5j6l8ybB3Pezc6m?usp=drive_link


  

                                                                

Siete empresas privadas se han sumado como aliadas 
estratégicas, aportando apoyo técnico y logístico para las 
acciones lideradas por las recicladoras. Junto a ellas, se 
implementaron cuatro campañas de sensibilización 
sobre seguridad ciudadana, derechos y valorización del 
reciclaje. 
También se elaboró una hoja de ruta para orientar la 
denuncia y el afrontamiento de situaciones de violencia, 
construida con participación directa de las recicladoras. 
Finalmente, 85 mujeres de tres asociaciones 
fortalecieron sus capacidades en liderazgo, organización 
territorial y derechos, y se han organizado para avanzar 
en el reconocimiento legal y social de sus asociaciones. 

Resultado Nº 3 
Mejorada la gestión 
ambiental en las zonas 
urbanas donde trabajan las 
mujeres que reciclan 
basura, en el marco de la 
Ley Nº 755. 

El 50% de las juntas vecinales de las zonas intervenidas 
se han involucrado activamente en la gestión de residuos 
y el fortalecimiento del rol de las mujeres recicladoras, 
promoviendo acciones conjuntas con las asociaciones. 
Diez empresas privadas han establecido vínculos de 
apoyo directo con las asociaciones, contribuyendo con 
recursos o colaboración técnica para mejorar sus 
condiciones de trabajo. 
En total, 1.800 vecinos y vecinas de los municipios de La 
Paz y El Alto han sido sensibilizados en temas de 
reciclaje, gestión ambiental y prevención de violencia, 
fortaleciendo una cultura de respeto y 
corresponsabilidad ciudadana. 
En el plano institucional, se ha elaborado una propuesta 
de política pública en coordinación con el Gobierno 
Municipal de El Alto, orientada a mejorar el sistema de 
recolección y la inclusión de las recicladoras. 
Asimismo, se tienen listos 6 mapas comunitarios para su 
instalación en zonas estratégicas de El Alto, y 85 mujeres 
recicladoras ya cuentan con uniformes e insumos básicos 
de seguridad (linternas, balanzas y otros materiales) que 
fortalecen su identidad y mejoran sus condiciones 
laborales. 

RESULTADO 3: Medio de 
verificación  

Resultado Nº 4 
Fortalecidas las 
capacidades de mujeres 
que reciclan basura para el 
desempeño de su labor que 
les permiten mejorar sus 
ingresos, condiciones de 
trabajo, fortalecer su 
liderazgo y participación en 

Ochenta mujeres recicladoras han fortalecido sus 
habilidades para identificar riesgos sociales y laborales, 
lo que mejora su capacidad de respuesta frente a 
situaciones de inseguridad y discriminación. 
Se elaboró un diagnóstico de la cadena de valor del 
reciclaje, que junto a un encuentro municipal permitió 
visibilizar las desigualdades de género en el ámbito 
laboral, así como identificar vacíos y sesgos en la 
aplicación de la Ley N.º 755. 

RESULTADO 4: Medio de 
verificación 

https://drive.google.com/drive/folders/1lhWT7__UIVqASA4z8yVX4req1KtUTCQJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lhWT7__UIVqASA4z8yVX4req1KtUTCQJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ilFXPPIigpKc4s4BrMHG02aZAj9fsZ8u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ilFXPPIigpKc4s4BrMHG02aZAj9fsZ8u?usp=drive_link


  

                                                                

las asociaciones 
recicladoras municipales. 

Además, se realizó un intercambio de experiencias entre 
recicladoras de El Alto y La Paz, generando aprendizajes 
colectivos y fortaleciendo la articulación entre 
asociaciones para el reconocimiento de sus derechos y 
aportes al cuidado del medio ambiente. 

Resultado Nº 6:  
Actitudes y 
comportamientos 
relacionados con los 
derechos de las mujeres y 
las niñas Disfrutar de 
espacios públicos libres de 
violencia contra las mujeres 
y las niñas (SVAWG) 
mejorado 

  

 

6. DIFICULTADES / RIESGOS ENCONTRADOS  
Descripción del Riesgo / Dificultad Cómo se abordó o mitigó 

Resistencia inicial de algunos actores 
institucionales y comunitarios a 
participar activamente, debido a 
desconfianza o falta de información. 

Se implementó un proceso sostenido de 
acercamiento, diálogo y articulación con líderes 
vecinales y autoridades municipales para generar 
alianzas y confianza. 

Limitaciones logísticas para acceder a 
zonas de intervención por inseguridad o 
carencia de servicios básicos. 

Se contó con el apoyo de mujeres recicladoras 
organizadas para el reconocimiento del territorio, 
el acompañamiento local y la generación de redes 
de protección comunitaria. 

Condiciones climáticas adversas que 
afectaron actividades planificadas en 
espacios públicos abiertos. 

Se aplicó una reprogramación flexible y se usaron 
espacios alternativos comunitarios para asegurar 
la continuidad de las actividades sin comprometer 
los resultados esperados. 

Dificultad para mantener la continuidad 
en procesos formativos por la 
sobrecarga laboral y familiar de las 
beneficiarias. 

Se ajustaron los horarios de las capacitaciones, se 
ofreció apoyo logístico (como cuidado infantil) y se 
aplicaron metodologías participativas centradas en 
las recicladoras. 

 

7. Sostenibilidad del Proyecto 

• ¿Que capacidades se han transferido a los  actores locales? 

La línea base, el mapeo de riesgos, los mapas comunitarios, la hoja de ruta y otras acciones 

fundamentales del proyecto no solo fueron coordinadas con diversas direcciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), sino que además se promovió activamente la 

apropiación de estas herramientas por parte de las mismas instancias municipales. Esta estrategia 



  

                                                                

buscó incrementar la probabilidad de que las acciones alcancen a un mayor número de 

beneficiarios y asegurar la sostenibilidad y el éxito de las intervenciones en el tiempo. 

Para ello, se establecieron procesos de coordinación estrecha y continua con unidades 

especializadas de diferentes secretarías del GAMEA, tales como la Unidad de la Mujer, la Unidad 

de Gestión de Residuos, la Unidad de Gestión de Riesgos y el Observatorio Municipal. Este 

enfoque multisectorial permitió integrar de manera efectiva los instrumentos y resultados del 

proyecto en las agendas y planes institucionales, fomentando un compromiso compartido y una 

articulación interinstitucional que fortalecen la gestión pública orientada a la mejora de las 

condiciones laborales y de seguridad para las mujeres recicladoras en el municipio. 

De este modo, se logró no solo la ejecución técnica de las acciones, sino también su apropiación 

política y social, posicionando las herramientas desarrolladas como insumos estratégicos para la 

formulación de políticas públicas, la planificación territorial y la implementación de programas 

que respondan a las realidades y necesidades detectadas en el territorio. 

8. • ¿Existe articulación con políticas públicas o gobiernos locales? 

Se realizaron gestiones específicas para modificar o complementar la Ley Nº 755, que es la 

normativa boliviana que regula la gestión integral de residuos sólidos y establece los lineamientos 

para el manejo adecuado de los desechos, incluyendo la participación de recicladores de base. 

Esta ley busca promover prácticas sostenibles y proteger los derechos laborales y sociales de 

quienes trabajan en la cadena del reciclaje. 

El proyecto impulsó una propuesta para la reglamentación o mejora de dicha ley, con el objetivo 

de garantizar un marco normativo más inclusivo y favorable para las mujeres recicladoras, 

fortaleciendo así su reconocimiento formal y la mejora de sus condiciones laborales en el 

municipio de El Alto. 

 

8. Registro Fotográfico (Mínimo 20 fotografías) 

 
 

  



  

                                                                

   

   

   

   



  

                                                                

   

   

   

   
 


